PLANO DE TRABALHO (PT) – MODELO PADRONIZADO

Programa TRANSFORMA PARANÁ – Ecossistema Integrado de IA, Automação e Governança de Dados

Unidade Demandante: _____
Órgão/Secretaria: CEASA-PR
Responsável Técnico: Jaqueline Gomides
Cargo/Função: _____
Contato: jaquelinegomides@ceasa.pr.gov.br

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

1.1 **Título do Plano de Trabalho (PT):** PROJETO J.A.C.A. Jornada do Alimento: Conexão e Amparo
1.2 **Número sequencial / versão:** v1
1.3 **Data de submissão:**
1.4 **Área solicitante / responsável:**
1.5 **Alinhamento estratégico:**

- Eixo do programa: (X) IA (X) Automação (X) Data Lake ( ) Sustentação
- Política associada: Combate à fome e ao desperdício de alimentos.

2. DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA DA DEMANDA

(Conforme governança descrita no TR, item 7.4.4 e Anexo 5 – Governança)

2.1 **Problema operacional ou necessidade institucional:** O processo atual de doações entre doadores e o Banco de Alimentos da CEASA-PR é fragmentado, ineficiente, resultando em falhas logísticas e falta de rastreabilidade.

2.2 **Evidências / dados que demonstram a necessidade:** O modelo atual como "fragmentado", o que causa "falhas logísticas" e "ausência de rastreabilidade completa".

2.3 **Objetivos da solução solicitada:** Digitalizar e otimizar a coleta, classificação e visualização de doações, criando uma ponte digital entre doadores e o Banco de Alimentos para gerar inteligência acionável através de dados.

2.4 **Benefícios esperados (mensuráveis, ligados ao IMR):**

- Aumento de Produtividade
- Automação de fluxos
- Ganhos em governança de dados
- Melhoria de serviços ao cidadão, com foco na otimização da distribuição e redução do desperdício de alimentos.

3. ESCOPO TÉCNICO DO PLANO DE TRABALHO

(Atende ao contrato, item 6.1.1, 6.2 e 6.3)

3.1 Descrição detalhada das entregas solicitadas: Um PWA (Portable Web App) com um agente conversacional (via WhatsApp) para doadores, um WebApp responsivo para a equipe do Banco de Alimentos, e um pipeline de dados (ETL) com painéis analíticos (Looker).

3.2 Atividades previstas:

Etapa 1 - Kickoff, Discovery e Blueprint: Alinhamentos iniciais, desenho de fluxos, design de interface e aprovação do plano técnico.

Etapa 2 - Desenvolvimento: Configuração de ambiente (GCP), APIs, desenvolvimento do WebApp, agente conversacional, pipeline de dados e painéis.

Etapa 3 - Implantação: Validação pelo cliente, ajustes finais e implantação em ambiente de produção.

Etapa 4 - Encerramento: Entrega da documentação, passagem de conhecimento, vídeo instrutivo, operação assistida e disponibilização do código-fonte.

3.3 Produtos finais esperados: Webapp responsivo, pipeline de ETL, 2 painéis no Looker, documentação completa e código-fonte no GitHub.

3.4 Dependências / premissas:

- Disponibilidade de um ponto de contato do cliente (SEIA-PR/CEASA-PR).
- Projeto Google Cloud criado para o CEASA-PR para implementação dos artefatos.
- Conta no GitHub da SEIA-PR ou do Governo do PR para publicação dos códigos fontes.
- Acesso a uma conta Meta Business com API do WhatsApp ativa.
- Disponibilidade da equipe técnica do cliente para validação.
- Validações e aprovações devem ser realizadas em até 8 horas úteis.

4. MAPEAMENTO DE UST E USN

(Conforme Contrato, item 6.1.2 e TR – Catálogo UST/USN)

4.1 Estimativa de Unidades de Serviço Técnico (UST)

Atividade	Perfil técnico	Complexidade	UST estimadas	Observações

4.2 Estimativa de Unidades de Serviço de Nuvem (USN)

Recurso USN	Quantidade	Recorrência	Complexidade	USN estimadas	Observações
BigQuery	100 Slots/mês 10TB Active Logical Storage	Mensal			
Datastream	05 GB / Mês Backfill: < 500 GB / Mês (Free Tier)	Mensal			
Dataproc Serverless	16 workers N2-Standard-2 (32 vCPU / 128GB RAM) 36 DCUs * 180h = 6,480 DCU-h	Mensal			
Cloud Composer	01 Small Highly Resilient	Mensal			
Vertex AI	03 N2-Standard-4 08h / Dia (240h / Mês)	Mensal			

Cloud Logging	(50 GB - 10 GB gratuito) * ~0.57/GB 01 Ano de retenção	Mensal			
Cloud Build	10 builds @ 5 min (e2-standard-2) Total de Build-Minutes / Mês = 1.100 (Free Tier)	Mensal			
Dataplex	Custo de Processamento, Metadados, API = 10.240 GB * $0,03 por GB	Mensal			
Cloud KMS	Operações Criptográficas / Mês = 9M	Mensal			
Cloud DLP	100 GB de inspeção/dia.	Mensal			
Cloud SQL	Configuração da Instância (com HA) = 2 vCPU, 8GB RAM, 50GB SSD (CPU: $181, Mem: $123, Disco: $26, Backup: $42)	Mensal			

4.3 Total consolidado

- **Total UST: _____**
- **Total USN: _____**

5. CRITÉRIOS DE ACEITE E DE RESULTADO

(Com base nos itens 6.6, 6.7 e IMR/SLAs)

5.1 **Critérios objetivos de aceite:**

- Entrega do Webapp responsivo com canal de WhatsApp para entrada de voz.
- Desenvolvimento de uma pipeline de ETL.
- Visualização de dados com até dois (2) painéis no Looker.
- Validação funcional e aprovação por parte da SEIA-PR ao final da Etapa 3.

5.2 **Indicadores mínimos (SLAs):**

- Disponibilidade ≥ 99,5%
- Prazo de atendimento para incidentes
- Entregas sem retrabalho ≥ 95% (IMR, Anexo 11 ETP)

5.3 **Evidências obrigatórias para aceite:**

- Relatórios e Dashboards: Dois (2) painéis funcionais no Looker.
- Artefatos técnicos: Documentação final do projeto.
- Scripts e modelos: Código-fonte da solução disponibilizado no GitHub.
- Manuais: Vídeo instrutivo para o usuário final.
- Registro das sessões de handover: Comprovação da passagem de conhecimento para a equipe.

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

(Atende ao TR, item 7.4.4; contrato 6.1.5)

6.1 Linha do tempo

- Linha do tempo: O projeto tem duração total de 67 dias.
  Data de Início: 20/01/2026
  Data de Término: 20/04/2026

- Marcos importantes:
  Entrega Etapa 1: 03/02/2025
  Entrega Etapa 2: 20/02/2025
  Entrega Etapa 3: 20/03/2025
  Entrega Etapa 4 (Final): 20/04/2026

7. MATRIZ DE RISCOS DO PLANO DE TRABALHO

(Conforme TR Anexo VII – Análise de Riscos)

Risco	Tipo	Prob./Impacto	Tratamento	Responsável
Atraso nas aprovações pela SEIA-PR	Gerenciamento	Médio/Alto	Formalizar em 8 horas úteis para validações e escalar para o Ponto de Contato do projeto caso ocorra.	Mitigação: BlueShift Ocorrência: SEIA-PR
Indisponibilidade ou mudança na API do WhatsApp	Técnico/Externo	Baixo/Alto	Monitorar a estabilidade e políticas da Meta.	Fator Externo (Meta)
Mudanças de escopo após aprovação	Escopo	Médio/Alto	Estabelecer um processo formal de controle de mudanças, onde qualquer alteração impactará custo e cronograma, exigindo	Mitigação: BlueShift Ocorrência: SEIA-PR

			renegociação.	
Falha em prover acessos e ambientes	Operacional	Baixo/Alto	Listar todos os acessos necessários e definir como premissa para o início do projeto.	Ocorrência: SEIA-PR
Não conformidade com LGPD	Legal/Segurança	Baixo/Altíssimo	A arquitetura prevê o uso de serviços como Cloud DLP e KMS para proteção, criptografia e inspeção de dados.	Mitigação: BlueShift Definição: SEIA-PR

8. CONFORMIDADE E GOVERNANÇA

(De acordo com Contrato 9.1.4, 9.1.7, 9.1.10, TR Anexo V e VIII)

8.1 **LGPD:**

- Dados pessoais envolvidos? (X) Sim ( ) Não
  O projeto cadastra doadores via WhatsApp, o que envolve, no mínimo, o número de telefone e nome do contato. A arquitetura revê o uso de Cloud DLP (Data Loss Prevention), indicando um tratamento ativo para dados sensíveis.

- Base legal: N/A

- Necessidade de anonimização: _____

8.2 **Segurança da Informação:**

- Políticas a observar: Políticas de segurança do Google Cloud Platform (GCP) e as que forem definidas pela SEIA-PR.
- Requisitos de criptografia: Sim. A arquitetura inclui o Cloud KMS (Key Management Service), que é utilizado para gerenciar chaves de criptografia.
- Logs e rastreabilidade: Sim. A arquitetura de custos inclui o Cloud Logging com um período de retenção de 1 ano para os logs gerados.

8.3 **Governança e registros:**

- Registro da OS no sistema oficial
- Versionamento no repositório corporativo: Sim. A Etapa 4 do projeto inclui a entrega "Disponibilizar código no GitHub".
- Evidências de entrega: aprovação via e-mail.

9. RESPONSABILIDADES DAS PARTES

(Conforme Contrato item 9 e TR seção 10)

9.1 Responsabilidades da Unidade Demandante

- Prover informações, dados e acessos;
- Participar e validar as entregas;
- Garantir a disponibilidade da equipe interna
- Gerenciar o ambiente de produção após a implantação.

9.2 Responsabilidades da Prestadora (BlueShift Brasil)

- Executar todas as etapas do projeto conforme o escopo;
- Gerenciar o projeto;
- Desenvolver a solução técnica;
- Entregar a documentação e realizar a passagem de conhecimento.

10. ORÇAMENTO ESTIMADO DO PT

(Com base no contrato item 3)

Item	Quantidade	Valor unitário	Total
UST		R$ 309,85	
USN		R$ 1,76	

Valor Total Estimado deste PT: R$ _____

Obs.: valores são estimativos; faturamento ocorrerá pelo consumo efetivo.

11. APROVAÇÃO

Unidade Demandante

Nome: _____
Cargo: _____
Assinatura e data: _____